



Výpis denných záznamov pre stavbu: Rodinný dom , Na Malý diel 1815/6, 010 01 Žilina, Slovensko  
Investor: Mgr. Peter Novodobý, f@s.cd, 08935796578

**01.08.2018, Pracovná doba: 08:00 - 16:00**

**Počasie:20.4°C, Zamračené**

**Zoznam prác:**

- vysypanie prístupovej cesty štrkom

**Stroje:**

- JCB 3cx

**Súčet motohodín:**

**Motohodiny:**

8

**8.0**

**Pracovníci:**

- Jozef

- Peter

**Súčet hodín:**

**Hodiny:**

8

8

**16.0**

\_\_\_\_\_ podpis

**31.07.2018, Pracovná doba: 08:00 - 16:00**

**Počasie:29.0°C, Jasno**

**Zoznam prác:**

- dovoz štrku frakcie 0-120mm a 4-8mm

- odstránenie ornice, jej rozhrnutie na časti pozemku určenom na sadovu vysadbu

- vyhlbenie prístupovej cesty

**Stroje:**

- Iveco daily

- JCB 3cx

**Súčet motohodín:**

**Motohodiny:**

3

8

**11.0**

**Materiál:**

- strk 0-120mm

- strk 4-8mm

**Súčet ceny:**

**Cena:**

60

20

**80.0**

**Pracovníci:**

- Jozef

- Miso

- Tomáš

**Súčet hodín:**

**Hodiny:**

8

7

8

**23.0**

\_\_\_\_\_ podpis

